
Veranstaltungen und bereits geplante Baumaßnahmen 2017

Monat

Verantaltungen Ferien Wi Wi

Nr. Veranstaltung Ort/Straße Dauer Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 MEMO-Bauen, Messeplatz Afföller 02.02. - 05.02.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

2 Rathausstürmung, Marktplatz Marktplatz 25.02.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

3 Rosenmontagszug Innenstadt 27.02.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

4 Lahntallauf Am Krekel, Cappeler Feld 04.03.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

5 Abi-Parade Innenstadt 30.03.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

6 Marburger Frühling 08.04. - 09.04.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

7 Ferrari Treffen Vila Vita - Dagobertshausen 22.04.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

8 Maisingen Marktplatz 30.04.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

9 Volkslauf VFL Marburg Trojedamm - Cappel 20.05.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

10 Fronleichnamprozession Oberstadt 15.06.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

11 Zeitreise Luth. Kirchhof 15.06. -18.06.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

12 ADAC Oldtimer Treffen 16.06.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

13 1200-Jahrfeier Michelbach Jun 17 Wi Os Os So So So So So So He He WI

14 Nachtmarathon Marktplatz/Oberstadt/Innenstadt 30.06.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

15 Ketzerbachfest Ketzerbach 01.07.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

16 Marburg Open Willy-Mock-Str. 01.07. - 08.07.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

17 3TM Innenstadt 07.07. - 09.07.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

18 Landeskirchenmusiktage Marktplatz 08.09. - 10.09.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

19 Special Olympics, GGS und Blochmann-Platz 12.09. - 14.09.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

20 Multi-Kulti Fest EPH, Savignystraße 03.10.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

21 Elisabethmarkt und Stadtkirmes Innenstadt 06.10. - 08.10.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

22 Gedenkfeier Synagoge Universitätsstr. 09.11.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

23 Marburg b(u)y night Innenstadt 01.12.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

24 Oberstadtsperrung Weihnachten Oberstadt 02.12. - 24.12.2017 Wi Os Os So So So So So So He He WI

Monat

Baumaßnahmen Ferien Wi Wi

Nr. Ort/Straße Maßnahme Bauherr Dauer Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Altstadt/Barfüßerstraße Gas, Wasser SWMR 7 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

2 Altstadt/TST Leckergäßchen Strom SWMR 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

3 Am Weinberg Gas, Wasser SWMR 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

4 Biegenstraße Restarbeiten EPH FD 66 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

5 Br.-Grimm-Str. Gas, Wasser, Strom, Kanal, LWL SWMR 9 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

6 Cappeler Str. Wasser SWMR 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

7 Firmaneiplatz Sanierung FD 66 3 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

8 Krummbogen Strom, LWL SWMR 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

9 Leopold-Lucas-Str. Neugestaltung  zwier Haltestellen FD 66 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

10 Neue Kasseler Str. Wasser SWMR 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

11 Neue Kasseler Str. Strom, LWL SWMR 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

12 Oberer Rotenberg Deckenerneuerung FD 66 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

13 Pilgrimstein Sanierung Stützmauer FD 66 12 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

14 Rollwiesenweg Reparatur Fußweg FD 66 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

15 ST Lahncenter Strom, LWL, FW SWMR 1,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

16 TST Lahncenter Strom, LWL, FW SWMR 3,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI
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Baumaßnahmen Ferien Wi Wi

Nr. Ort/Straße Maßnahme Bauherr Dauer Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

17 Unistr./Gutenbergstr./Schulstr. Umbau/Sanierung Allianzgebäude Privat 2 Jahre Wi Os Os So So So So So So He He WI

18 UW-Süd Strom, LWL SWMR 8 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

19 Cappel/Marburger Str. Gas, Wasser, Strom, Kanal, LWL, SWMR/fD66 12 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

20 Cappel/Odenwaldstraße Reparatur Gehweg FD 66 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

21 Cappel/Umgehungsstr. Strom, LWL SWMR 3 Wochen Wi Os Os So So So So So So He He WI

22 Cappel/Zur Aue Gas, Wasser, Kanal SWMR 2,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

23 Elnhausen/Wikelborn Wasser SWMR 1,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

24 Gisselberg/Gießener Straße Rückbau Signalanlage FD 66 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

25 Gisselberg/Rad-Gehweg Strom, LWL SWMR 3 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

26 Hermershsn./Am Kuhweg Herstellung einer Baustraße FD 66 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

27 Marbach/Am Martsacker Wasser SWMR 1,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

28 Marbach/Annablickweg Strom, LWL SWMR 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

29 Michelbach/Am Lorch Wasser SWMR 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

30 Moischt/Einspeisung Moischt Wasser SWMR 1,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

31 Moischt/Hahnerheide Strom, LWL SWMR 5,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He WI

32 Ockershsn./Auf dem Junkheim Gas, Wasser SWMR 3 Monate Wi Os Os So So So So So So He WI

33 Ockershsn./Bachweg Strom, LWL SWMR 1,5 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

34 Ockershsn./Herrmannstr. Strom, LWL SWMR 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

35 Ockershsn./TST Ockersh. Allee Strom SWMR 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

36 Richtsberg/Am Richtsberg Gas, Wasser, Strom SWMR 4 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

37 Richtsberg/Sudetenstraße Gas, Wasser, LWL SWMR 6 Monate Wi OS Os So So So So So So He He WI

38 Richtsberg/Sudetenstraße Gas,Wasser, LWL SWMR 2 Monate Wi Os Os So So So So So So He He WI

39 Richtsberg/Wittenberger Weg Gas, Wasser SWMR 3,5 Monate Wi OS Os So So So So So So He He WI

40 siehe Liste Straßen- und Gehwegreparaturen FD 66 9 Monate Wi Os OS So So So So So So He He WI

41 Waldtal/Sankt-Martin-Str. Gas, Wasser SWMR Wi Os Os So So So So So So He He WI

42 Wehrda/Cölber Str. Strom SWMR 3 Wochen Wi Os Os So So So So So So He He WI

43 Wehrda/Ernst-Lemmer-Str. Wasser SWMR 1 Monat Wi Os Os So So So So So So He He WI

Maßnahme SWMR

Maßnahme FD 66

Maßnahme Privat

Maßnahme SWMR/FD 66

Baumaßnahme mit großen Einschränkungen

Baumaßnahme mit mittleren Einschränkungen

Baumaßnahme mit geringen Einschränkungen

Dieser Übersichtsplan benennt lediglich umfangreichere Baumaßnahmen in Marburg einschließlich Stadtteile, die uns bis zum jetzigen Zeitpunkt mitgeteilt wurden.    
Diese Baumaßnahmen machen voraussichtlich nur 5% der jährlichen Baumaßnahmen in Marburg aus. 
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